

Il sottoscritto, prof. VINO Francesco Paolo, visto il conferimento dell'incarico di esperto progettista (protocollo n.1461 del 24/02/2022) per lo svolgimento delle attività previste dal progetto **PON 13.1.1A-FESR PON-PU-2021-161 – “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”**, da parte del Dirigente Scolastico del Liceo Statale Cafiero "C. Cafiero" - Barletta, redige la seguente

Relazione tecnica

Vista il piano di esecuzione per la realizzazione di una rete locale in convenzione CONSIP Reti Locali 7 (lotto 4) per il Liceo Statale “C. Cafiero” sede di Barletta;

Vista la comunicazione PEC del 17/08/2022 della Vodafone relativa al ritardo di consegna degli UPS prodotti da Powerme previsti nel progetto definitivo (rif. ODA 6712881);

Vista la risposta del Liceo Cafiero in cui si richiede di scorporare i 5 dispositivi UPS richiesti nell'ordinativo della fornitura del progetto definitivo;

Vista l'economia totale di 2060,00 € (IVA inclusa) disponibile dopo lo scorporo dei 5 dispositivi UPS;

Rilevato che nell'ambito del progetto in oggetto è necessario allocare il centro stella in un armadio di opportune dimensioni e di dotare gli apparati di un gruppo di continuità di alimentazione (UPS);

Il sottoscritto propone

di utilizzare le economie per acquistare fuori dalla convenzione CONSIP “Reti Locali 7” ma sul MePA i seguenti apparati utili a completare la rete dati prevista nel progetto in oggetto:

Quantità	Descrizione
1	Armadio Rack a pavimento 19” 600x800 27 unità completo di accessori per il montaggio ed installazione
2	Gruppo di continuità tipo rack con capacità di almeno 1200VA e relativa installazione

Prof. Francesco Paolo VINO